MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS
ALCALDIA
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San Marcos, 11 de marzo de 2021.

El expediente de adicional N° 01 y deductivo N° 01 de la obra denominada: “REPARACION DEL

ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE

CHIRIMOYO, DISTRITO DE PEDRO GALVEZ, PROVINCIA DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO

7 CAJAMARCA” presentadas con el informe N° 029A — 2021 — MPSM — GIYDT, Carta N2 02 — 2021 —

= | KEPT/SUP/MDSM/RCC, Informe N° 03 - 2021 —~KEPT/SUP/MDSM/RCC, Carta N° 01 — 2021 -PECS-
SGGRA, Informe N° 001 — 2021/ WFMQ/SGGRA y;

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con el Articulo 194° de la Constitucién Politica del Perl, modificado por la
Ley de reforma de la Constitucion Politica del Peru, Ley N° 30305, concordante con el Articulo Il del
f Titulo Preliminar de la Ley Orgénica de Municipalidades, Ley N° 27972; la Municipalidad Provincial de
San Marcos es un drgano de gobiemo local, tiene autonomia politica, econémica y administrativa en los
w /-~ asuntos de su competencia.

T0AD p Que, tratdndose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento

! \'“asmm 9?01; (15%) del monto total del contrato original, restandole los presupuestos deductivos vinculados. Para tal
‘ g m;“&‘ém"c’l'z"‘-é fecto, los pagos correspondientes son aprobados por el Titular de la Entidad, como lo dispone el numeral

4.3 del articulo 340 de la Ley de Contrataciones del Estado; asimismo, el numeral el numeral 205.1 del
articulo 2050 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo
NO 344-2018-EF, prescribe que sélo procede la ejecucidn de prestaciones adicionales de obra cuando
previamente se cuente con la certificacion de crédito presupuestario o previsién presupuestal, segun las
reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Publico y con la resolucion del
Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decision a quien se hubiera delegado esta
atribucion y en los casos en que sus montos, restandole los presupuestos deductivos vinculados, no
excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original;

Que, adicionalmente, el numeral 205.2 del articulo 2050 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N O 344-2018-EF determina, entre otros, la
necesidad de ejecutar una prestacion adicional de obra es anotada en el cuaderno de obra, sea por el
contratista, a través de su residente, o por el inspector o supervisor, seglin corresponda. Sobre el
particular, la direccion técnico normativa del organismo supervisor de las contrataciones del estado, en
la opinion N° 031-2018/DTN, propone que para la ejecucion de prestaciones adicionales de obra es
necesario contar con la certificacion de crédito presupuestario o previsién presupuesta y con la
autorizacion del funcionario competente, en este punto, es importante sefialar que el numeral 8.2 del
articulo 80 de la Ley, establece que el Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolucién, al
siguiente nivel de decision, la autorizacion de prestaciones adicionales de obra.
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Que, el adicional de obra N° 01 y el deductivo vinculante N° 01, se encuentra técnicamente
sustentado, como colige el residente obra como también el supervisor de obra. Mediante Carta N2 02 —
2021 — KEPT/SUP/MDSM/RCC, Informe N° 03 — 2021 —-KEPT/SUP/MDSM/RCC, Carta N° 01 — 2021 -
PECS-SGGRA, Informe N° 001 — 2021/ WFMQ/SGGRA el mismo que ha sido revisado por la gerencia
de infraestructura y desarrollo territorial, el cual solicita se disponga la continuacién con los tramites para
o \la emision del acto resolutivo de acuerdo al siguiente detalle:

Monto de contrato original : | S/ 127,386.66 |
" % DE INCIDENCIA DEL
DESCRIPCION MONTO CONTRATO ORIGINAL
Adicional de obra S/4,775.96 3.75%
Deductivo de obra S/4,775.96 3.75%
TOTAL S/0.00 0.00%

Que, la Ley N° 30225 "Ley de Contrataciones con el Estado", modificado por el articulo 10 del
Decreto Legislativo 1341, su reglamento y modificatorias, establecen los requisitos y condiciones que
deben cumplir la aprobacion de adicionales y deductivos de obras en la fase de ejecucion contractual;
por lo tanto, en cumplimiento estricto de la ley, las oficinas competentes de la Municipalidad Distrital de

/ Cerro Colorado han informado técnicamente, visado y otorgado la conformidad de aprobaciéon del
/ expediente de modificacién contractual, considerando los actuados y con el otorgamiento de la
3 Disponibilidad Presupuestal, por lo que resulta procedente la aprobacion mediante acto resolutivo;

~ Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Orgénica
de Municipalidades — Ley NO 27972, asi como el Reglamento de Organizacién y Funciones (ROF) y el
Manual de Organizacion y Funciones (MOF), ambos instrumentos de la Municipalidad Provincial de San
Marcos, en consecuencia;
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K TERRITORIA

’ Articulo_Primero: APROBAR, el adicional de obra N° 01 de la obra: “REPARACION DEL
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE
CHIRIMOYO, DISTRITO DE PEDRO GALVEZ, PROVINCIA DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO
CAJAMARCA”, por la suma ascendente a S/. 4775.96 (cuatro mil setecientos setenta y cinco con 96/100
soles), que equivale al 3.75% del contrato original.

SE RESUELVE:

Articulo _Segundo: APROBAR, el deductivo de obra N° 01 de la obra: “REPARACION DEL
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE
CHIRIMOYO, DISTRITO DE PEDRO GALVEZ, PROVINCIA DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO
CAJAMARCA?”, por la suma ascendente a S/. 4775.96 (cuatro mil setecientos setenta y cinco con 96/100
soles), que equivale al 3.75% del contrato original.

Articulo Tercero: DISPONER, de acuerdo a los articulos precedentes que el porcentaje de incidencia
total es de cero por ciento (0.00 %) del contrato original de obra, conforme al siguiente detalle:



WUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS
ALCALDIA

Monto de contrato original : | _

§/127,386.66 |

% DE INCIDENGIA DEL

DESCRIPCION MONTO CONTRATO ORIGINAL
Adicional de obra S/4,775.96 3.75%
Deductivo de obra 57477596 3.75%
TOTAL 5/0.00 0.00%

; y Articulo Cuarto: REMITA

3 SE a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial., para su
- / conocimiento, cumplimiento y demas fines.

Articulo Quinto: NOTIFICAR la presente resolucion a las diferentes dependencias de la entidad para
los fines correspondientes.

Articulo sexto: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se oponga a la presente resolucion.
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REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE




